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第一部分
赤壁产业园项目竣工结算复审服务招标邀请书
招标编号：HZZX-20003
一、项目概况

（一）项目名称：赤壁产业园项目竣工结算复审服务；

（二）招标编号：

（三）招标内容及金额：工程类项目竣工结算复审服务，报审额共计2.27亿元。（报审金额明细及一审审定金额明细待标书发售后告知）

	赤壁产业园二审招标项目

	序号
	内容
	分包合同价
	报审金额
	一审审定金额

	1
	弱电
	1581935.66 
	
	

	2
	监控
	1840860.46 
	
	

	3
	二期施工前补勘
	1464380.10 
	
	

	4
	露天堆场硬化工程（东北陈）
	3868818.71 
	
	

	5
	六标道路
	24819891.31 
	
	

	6
	围墙
	1425027.11 
	
	

	7
	新增室外工程（西北周）
	4770609.54 
	
	

	8
	35KV变电站一期
	4630839.00 
	
	

	9
	35KV变电站二期
	2797054.73 
	
	

	10
	三标007厂房
	15307604.61 
	
	

	11
	路灯
	1205706.57 
	
	

	12
	五标试验池及管网
	14648998.44 
	
	

	13
	四标办公楼、食堂
	25928943.75 
	
	

	14
	二标005、006厂房
	35895206.57 
	
	

	15
	40吨龙门吊基础
	2655570.03 
	
	

	16
	002厂房电气及消防工程
	5783736.02 
	
	

	
	合计
	148,625,182.61 
	227,535,802.62 
	180,656,828.83 


（五）服务期限：2020年12月31日前完成结算复审。

二、选用原则

（一）公平公正、诚实守信，遵守法律、法规和行业规范；

（二）机构团队人员配备充足，业务能力强，专业经验丰富，

政策方向把握准确；

（三）服务态度优良，反馈及时，项目执行高质高效。
三、资质及要求

（一）供应商必须在中华人民共和国境内注册，具有工商行政管理部门颁发的有效企业独立法人营业执照（三证合一）、基本账户开户许可证或基本存款账户信息；
（二）供应商具有住房和建设部颁发的工程造价咨询甲级资质；
（三）拟派项目负责人具有国家注册造价师证及高级工程师证，且为本单位正式在职人员，造价师注册证书的注册单位须与供应商名称一致，须提供近三个月社保局出具的社会保险缴纳证明； 

（四）供应商须具有健全的财务会计制度和良好的商业信誉且连续三年盈利，须提供近三年（2017年、2018年、2019年）的财务审计报告或财务报表；
（五）供应商须未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；
（六）参加过本项目前期、中期咨询工作的单位将被拒绝参加本项目的投标。
（七）以上资格要求为本次项目供应商应具备的基本条件。参加申请的供应商必须满足资格要求中的所有条款，并按照招标文件规定提交资格证明材料。

四、投标文件的递交

（一）递交投标文件截止于开标时间：2020年9月28日上午9时30分。

（二）递交投标文件地点：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售大楼5楼招标厅。        

（三）逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，采购人将不予受理。

（四）招标文件发售日期与价格：2020年9月21日至9月24日，每份人民币300元，售后不退。
（五）联系单位：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司审计处

联 系 人： 马昀

联系电话：15377052675

第二部分

投 标 人 须 知

一、总则

（一）本招标投标工作按照《中华人民共和国招标投标法》、《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司招议标管理办法》的相关要求进行。

（二）投标方应仔细阅读招标文件，如有疑问请与招标单位沟通，由招标单位负责对投标单位提出的问题进行解答。

    二、投标文件要求

（一）投标书应按照招标文件所规定的格式内容逐项填写齐全并提交全部资格文件，否则投标无效。

（二）投标书应一式贰份（分别标以正本一份、副本一份）。正本和副本如有差别，以正本为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（三）投标书应字迹清楚、内容齐全、表达准确、不应有涂改增删,如需修改应有文字修改函，并盖法定代表人印章。

（四）投标方对该项目报价提供的优惠条件，应在文件中予以说明。

（五）投标书及修改文件一律用A４号纸。
    三、投标保证金
（一）投标单位应于开标截止时间前缴纳5000元（伍仟元整）作为投标保证金,采用电汇方式支付。
缴纳保证金账号信息：
单位名称：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
地址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号
开户行：工行武汉庙山开发区支行
帐号：3202 0193 0920 0014 932
（二）如发生下列任何情况，投标保证金将不予返还：
1.投标单位在有效期内自行撤消投标书。
2.中标后不按规定签订合同。  
四、投标报价
投标报价为建设单位委托竣工结算复审业务后，咨询公司（即招标入围后的被委托人）完成单个项目竣工结算复审业务收取的服务费，应包括完成单次采购全流程所需的全部费用，不得额外收取其他费用，一旦发现，建设单位有权单方终止委托协议。

投标书的递交

（一）投标方应把相关资质证明、报价明细、投标书装入标准袋内用封条加以密封，并分别在封签处加盖单位公章，投标书应按要求填写。

（二）投标方必须在2020年9月28日14:30前将投标书送达到中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司或提前一天将投标书邮寄至我司招标中心（收件人杨经理，电话13618601901），逾期投标将不予受理。

（三）投标方送达投标书后，如对投标书的内容进行修改或撤回时，必须在投标截止日期前以书面形式送交招标单位，开标后未经招标方同意，不得变更。

（四）有下列情况之一的，其投标书视为无效投标书（即废标）：

1、投标书未按规定密封。

2、投标书未盖公章和法定代表人签章。

3、投标书未按招标书规定的格式和要求填写，或内容不全、字迹不清难以辨认的。

    4、投标书未进行胶装,文件内容未按投标文件要求的顺序放置。
    5、投标书逾期送达。

6、未缴纳投标保证金和标书费的。

六、开   标

招标单位定于2020年9月28日14:30在中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售楼5楼招标厅举行开标会。投标方请派代表参加并进行投标答疑。

七、评   标

（一）中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司成立评标小组，负责审计处此次赤壁产业园项目竣工结算复审服务招标工作的评价，组织评标工作。

（二）本次评标，我司采用最低价评标法进行评议标。评标组根据综合评估，对能够满足招标文件实质性要求的，且经评审的投标价低于公司财务标底价的投标，推荐为中标候选人。由评委组长填写评标结论，评委签字确认。

八、中标通知

（一）招标单位在决标后三日内，向中标方发出中标通知书。

（二）中标单位应按中标通知书的规定与招标方单位签订合同，否则取消中标资格。

（三）招标文件及中标通知书是合同的一个组成部分。

九、合同签订

中标单位收到中标通知书后，按通知规定的时间和地点与之签订合同。
第三部分

投标文件要求

一、投标供应商应认真检查投标文件是否齐全，如有遗漏请于招标截止时间前向采购人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出投标。

二、投标文件的构成，包括但不限于下列9项内容：

（一）投标供应商诚信承诺书

（二）报价一览表 

（三）服务承诺书

（四）法定代表人身份证完整复印件

（五）法定代表人授权书

（六）资格证明材料(必须但不限于)：

1、公司营业执照等复印件；

2、公司资质证书复印件；

3、提供近三年（2017年、2018年、2019年）的财务审计报告或财务报表；

4、拟派项目负责人的身份证、注册造价师证及高级工程师证复印件；

5、提供 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图并加盖公章；

6、针对本跟踪审计项目的人员情况一览表。

三、投标供应商递交的投标文件按要求顺序编制目录，并胶装成册，否则文件失散以及由此而引起的后果由投标供应商自负；

四、以上证明文件，须年检的应已有年检标识。法定代表人或投标供应商代表应在招标文件中要求签字的地方进行签字；其他部分按招标文件的规定进行签字及盖章，并盖骑缝章；

五、投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对招标文件做出实质性投标，否则其招标我将被拒绝。

第四部分

审计服务内容及要求
一、审计目的
依据工程发包合同对各承包工程单位提交的竣工结算资料及一审结果进行复审，对工程项目竣工结算的真实性、合法性等进行审计监督，核实确认建设项目工程投资造价，评价竣工结算管理水平。

二、审计方式

就地审计
三、审计内容及重点
（一）审核竣工结算编制依据

编制主要包括：工程竣工报告、竣工图及竣工验收单；工程施工合同或施工协议书；施工图预算或招标投标工程的合同标价；设计交底及图纸会审记录资料；设计变更通知单及现场施工变更记录；经建设单位签证认可的施工技术组织措施；预算外各种施工签证或变更；合同中规定的定额，材料预算价格，构件、成品价格；国家或地区新颁发的有关规定。审计时要审核编制依据是否符合国家有关规定，资料是否齐全，手续是否完备，对遗留问题处理是否合规。

审核工程量及价格

1.工程量是决定工程造价的主要因素，核定工程量是工程竣工结算审计的关键。审计的方法可以根据施工单位编制的竣工结算中的工程量计算表进行审计。一是要重点审核投资比例较大的分项工程，如基础工程、混凝土钢筋混凝土工程、钢结构等。二是要重点审核容易混淆或出漏洞的项目。如土石方分部中的基础土方，清单计价中按基础详图的界面面积乘以对应长度计算，不考虑放坡、工作面。三是要重点审核容易重复列项的项目。四是重点审核容易重复计算的项目，对于无图纸的项目要深入现场核实，必要时可采用现场丈量实测的方法。

    2.审核材料用量及差价。材料用量审核，主要是审核钢材、水泥等主要材料的消耗数量是否准确，列入直接费用的材料是否符合预算价格。材料代用和变更是否有签证，材料总价是否符合价差的规定，数量、实际价格、价差计算是否准确，并应在审核工程项材料用量的基础上，依据预算定额统一基价的取费价格，对照材料耗用时的实际市场价格，审核退补价差金额的真实性。
3.审查隐蔽验收记录。验收的主要内容是否符合设计及质量要求，其中设计要求中包含了工程造价的成份达到或符合设计要求，也就达到或符合设计要求的造价。因此，做好隐蔽工程验收记录是进行竣工结算的前提。目前，在很多建设项目中隐蔽工程没有验收记录，到竣工决算时，施工企业才找有关人员后补记录，然后列入结算。有的甚至没有发生也列入结算，这种事后补办的隐蔽工程验收记录，不仅存在严重质量隐患，而且使工程造价提高，并且存在严重徇私舞弊腐败现象，因此，在审查隐蔽工程的价款时，一定要严格审查验收记录手续的完整性、合法性。验收记录上除了监理工程师及有关人员确认外，还要加盖建设单位公章并注明记录日期，防止事后补办记录或虚假记录的发生，为竣工结算减少纠纷扫平道路，有效地控制工程造价。审查设计变更签证。设计变更应由原单位出具设计变更通知单和修改图纸，涉及、校审人员签字并加盖公章，并经建设单位、监理工程师审查同意。重大的设计变更应经原审批部门批准，否则不应列入结算。在审查设计变更时，除了有完整的变更手续外，还要注意工程量的计算，对计算有误的工程量进行调整，对不符合变更手续要求的不能列入结算。

4.审查工程定额的套用。主要审查工程所套用的定额是否与工程应执行的定额标准相符，工程预算所列个分项工程预算定额与设计文件是否相符，工程名称、规格、计算单位是否一致。正确把握预算定额套用，避免高套、错套和提高工程项目定额直接费等问题。

5.审核工程类别。对施工单位的资质和工程类别进行审核，是保证工程取费的前提，确定工程类别，应按国家规定的规范认真核对。

6.审查各项费用的计取。采用建筑安装工程取费标准，应按合同要求，或项目建设期间与计价定额配套使用的建安工程费用定额及有关规定。

7.审查附属工程。在审核竣工结算时，对列入工程主体的水、电、暖与室外配套的附属工程，应分别审核，防止施工费用的混淆、重复计算。

8.防止各种计算误差。审核工程竣工结算是一项非常细致的工作，由于结算的子项目多，工程量大，内容繁杂，不可避免地存在着这样或那样的计算误差，但很多误差都是多算。因此，必须对结算中的每一项进行认真核算，做到计等横平竖直。防止因计算误差导致工程价款多记或少记。搞好竣工结算审查工作，控制工程造价，不仅需要审查人员较高的业务素质和丰富的审查经验，还需要具有良好的职业道德和较高思想觉悟，同时也需要建设单位，监理工程师及施工单位等有关人员的积极配合。出具的资料要真实可靠，只有这样，才能使工程竣工结算工作得以顺利进行，减少双方纠纷；才能全面真实地反映建设项目合理的工程造价，维护建设单位和施工单位各自的经济利益，使目前我国的建筑市场更加有规范有序地运行。

三、审计方案要求
（一）投标单位需提供本招标项目审计方案；

（二）工作方案中一般应包含：具体服务内容（不得少于规范文件列明内容以及招标人要求的职责范围），工作依据，工作计划，工作方法，工作流程，实施要点和质量管理目标，质量控制风险点，质量保证措施及处罚措施，并明确人员配置（需附相关人员资格证书、工作业绩履历、社保证明）、服务承诺（包括投标时间承诺、急需项目按委托方要求时间完成等）以及廉洁服务承诺等。

第五部分

投标书格式
赤壁产业园项目竣工结算复审服务
投标文件
正本或副本

投 标 书
投标人：                           （盖章）

 法人代表或授权代表：             （签字/盖章）

投标时间：       年     月     日

投   标   函

致：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司审计处                

我单位收到贵方提供的关于赤壁产业园项目竣工结算复审服务
（招标编号： HZZX-20003）的招标文件，经研究我单位自愿参加该项目投标并授权         全权代表我单位提交下述投标文件，文件正本一份，副本一份，文件包括：

    一、投标书 
    投标书按本招标文件第三部分（投标文件要求）编制。

二、投标承诺 

1、承认并愿意按照招标文件的各项规定和要求进行此项目的投标工作。

投标报价为：基本收费为      万元（基本费率： ‰，收费以实际复审金额为准 ）
审减计费费率(以复审与一审的差额为基数):4%.

2、报价单所列的总价为我方的投标最终价。倘若中标，我方将不以任何条件、任何因素为理由调增此价。

 3、经评选如果我方中标，我们将按照中标通知的时间和地点签订运输合同，并按质、按量、按期完成各项工作。

4、能够提供招标文件中要求的所有资料。

5、愿意按照《合同法》及国家规定的原则履行自己的责任和义务。

6、理解你们不以最低价格作为中标的唯一选择标准。

投标单位： （盖章）        

授权代表人：（签字）                           

法定代表人：（签字）         

电 　话：　       

传    真：　                  

                                 年    月    日      　　

　
                                                              　　　　　　　　　　　　　　

授     权     书

本授权书声明：

在本授权书上签字的（法人代表姓名）        为 （投标单位名称)               的法定代表人，现授权(代理人单位)                的（代理人姓名）       为本公司合法代理人，就中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司审计处招标编号为HZZX-20003赤壁产业园项目竣工结算复审服务的投标工作，以本公司的名义签署投标文件、谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明！

法人代表签字：                
    授权代理人签字:                
投标单位（盖章）                          
日期：    年   月   日
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